

BUSTA N. 1 (non estratta)

Il candidato illustri sinteticamente cosa si intende per project stakeholder management.

Per quanto riguarda le tecniche di gestione del tempo, il candidato - partendo dalla tabella qui riportata che descrive un progetto composto da attività dalla A alla I con le durate e i vincoli di precedenza evidenziati - sviluppi anche graficamente un CPM evidenziando: tempo minimo richiesto per completare il progetto, tempo di inizio e fine desiderati per ogni attività, attività che possono essere ritardate senza ritardare il progetto.

| ATTIVITA' | DURATA (GIORNI) | VINCOLO DI PRECEDENZA |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| A | 25 | // |
| B | 15 | A |
| C | 10 | B |
| D | 5 | A |
| E | 10 | A |
| F | 20 | D |
| G | 10 | D,E |
| H | 10 | C,F |
| I | 5 | H,G |

BUSTA N. 2 (non estratta)

Il candidato illustri (anche attraverso esempi) le principali strutture organizzative per il project management.

Per quanto riguarda le tecniche di gestione del tempo, il candidato - partendo dalla tabella qui riportata che descrive un progetto composto da attività dalla A alla I con le durate e i vincoli di precedenza evidenziati - sviluppi anche graficamente un CPM evidenziando: tempo minimo richiesto per completare il progetto, tempo di inizio e fine desiderati per ogni attività, attività che possono essere ritardate senza ritardare il progetto.

| ATTIVITA' | DURATA (GIORNI) | VINCOLO DI PRECEDENZA |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| A | 20 | // |
| B | 5 | A |
| C | 10 | B |
| D | 5 | A |
| E | 10 | A |
| F | 20 | D |
| G | 2 | D,E |
| H | 10 | C,F |
| I | 5 | H,G |

BUSTA N. 3 (estratta)

Il candidato illustri sinteticamente le principali tecniche di gestione del tempo nel project management.

Inoltre, il candidato - partendo dalla tabella qui riportata che descrive un progetto composto da attività dalla A alla I con le durate e i vincoli di precedenza evidenziati - sviluppi anche graficamente un CPM evidenziando: tempo minimo richiesto per completare il progetto, tempo di inizio e fine desiderati per ogni attività, attività che possono essere ritardate senza ritardare il progetto.

| ATTIVITA' | DURATA (GIORNI) | VINCOLO DI PRECEDENZA |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| A | 15 | // |
| B | 5 | A |
| C | 5 | B |
| D | 5 | A |
| E | 15 | A |
| F | 10 | D |
| G | 2 | D,E |
| H | 5 | C,F |
| I | 5 | H,G |