

## BUSTA N. 1 (non estratta)

Il candidato illustri sinteticamente cosa si intende per project stakeholder management.

Per quanto riguarda le tecniche di gestione del tempo, il candidato - partendo dalla tabella qui riportata che descrive un progetto composto da attività dalla A alla I con le durate e i vincoli di precedenza evidenziati - sviluppi anche graficamente un CPM evidenziando: tempo minimo richiesto per completare il progetto, tempo di inizio e fine desiderati per ogni attività, attività che possono essere ritardate senza ritardare il progetto.

ATTIVITA'	DURATA (GIORNI)	VINCOLO DI PRECEDENZA
A	25	//
B	15	A
C	10	B
D	5	A
E	10	A
F	20	D
G	10	D,E
H	10	C,F
I	5	H,G

## BUSTA N. 2 (non estratta)

Il candidato illustri (anche attraverso esempi) le principali strutture organizzative per il project management.

Per quanto riguarda le tecniche di gestione del tempo, il candidato - partendo dalla tabella qui riportata che descrive un progetto composto da attività dalla A alla I con le durate e i vincoli di precedenza evidenziati - sviluppi anche graficamente un CPM evidenziando: tempo minimo richiesto per completare il progetto, tempo di inizio e fine desiderati per ogni attività, attività che possono essere ritardate senza ritardare il progetto.

ATTIVITA'	DURATA (GIORNI)	VINCOLO DI PRECEDENZA
A	20	//
B	5	A
C	10	B
D	5	A
E	10	A
F	20	D
G	2	D,E
H	10	C,F
I	5	H,G

### BUSTA N. 3 (estratta)

Il candidato illustri sinteticamente le principali tecniche di gestione del tempo nel project management.

Inoltre, il candidato - partendo dalla tabella qui riportata che descrive un progetto composto da attività dalla A alla I con le durate e i vincoli di precedenza evidenziati - sviluppi anche graficamente un CPM evidenziando: tempo minimo richiesto per completare il progetto, tempo di inizio e fine desiderati per ogni attività, attività che possono essere ritardate senza ritardare il progetto.

ATTIVITA'	DURATA (GIORNI)	VINCOLO DI PRECEDENZA
A	15	//
B	5	A
C	5	B
D	5	A
E	15	A
F	10	D
G	2	D,E
H	5	C,F
I	5	H,G